

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa), kurioje nustatyti ir Varėnos mieste 2014–2020 metais planuojami įgyvendinti veiksmai, buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Rengiant Programą atliktoje situacijos analizėje nagrinėti ir Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) lentelėje nurodyti veiksniai nuo Programos patvirtinimo iki 2015 metų pabaigos nepasikeitė, todėl šioje ataskaitoje nevertinami.

II SKYRIUS INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas (Eur) ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas (Eur) ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, 2015 metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms			X	X	Efekto rodiklis 1-E. Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.	59,3	58,3	Šio rodiklio reikšmė 2015 m. Oficialios statistikos portale dar nėra paskelbta. Faktinė šio rodiklio reikšmė 2014 m. – 58,3.

1.1. Uždavins	Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas					Rezultato rodiklis 1-R-1. Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.	1 897	2 179	Varėnos r. sav. 2016 m. pradžioje veikė 288 įmonės, t. y. 13 įmonių daugiau negu 2015 m. pradžioje.
						Produkto rodiklis 1.1-P-1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	0	0	Siekiamos rodiklio reikšmės suplanuotos 2017 m. (5 063) ir 2018 m. (205 083).
						Produkto rodiklis 1.1-P-2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	0	0	Siekiami rodiklio reikšmės suplanuota 2018 m. (1 453).
						Produkto rodiklis 1.1-P-4. Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, m	0	0	Siekiami rodiklio reikšmės suplanuota 2017 m. (955).
						Produkto rodiklis 1.1-P-6. Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m	0	0	Siekiami rodiklio reikšmės suplanuota 2017 m. (448).
						Produkto rodiklis 1.1-P-7. Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmės suplanuota 2017 m. (1).
						1.1.9v Veiksmas	Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2014–2017	
Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	469 830	695	X	X				
	Valstybės biudžeto lėšos	74 126	0						
	Kitos viešosios lėšos	0	0						
	Privačios lėšos	0	0						
	ES lėšos	840 099	0						

1.1.10v Veiksmas	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2014–2018		X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas ir susisiekimo sistemų inžinerinės infrastruktūros Vasario 16-osios ir Aušros gatvėse bei gretutinių teritorijų prie šių gatvių rekonstravimo projektas, kuris perduotas bendrajai ekspertizei atlikti. Parengus dokumentus, patikslintas lėšų poreikis veiksmui įgyvendinti. Siekiant užtikrinti racionalų ir savalaikį Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, siūloma šį veiksmą įgyvendinti 2 etapais: I etapo metu bus atnaujintos Varėnos m. Vasario 16-osios ir Aušros gatvės bei gretutinės teritorijos prie jų, II etapo metu – atnaujintas Varėnos krašto legendų ir padavimų parkas, jame įrengtas viešasis tualetas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	156 395	25 023	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	156 395	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 772 475	0			
1.1.11v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje	2014–2017		X	X	X	X	Pradėtas rengti investicijų projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	52 552	0			
			ES lėšos	52 552	0			

1.1.12v Veiksmas	Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	2016–2018		X	X	X	X	Pradėtas rengti investicijų projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 860	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	299 541	0			
1.1.13v Veiksmas	Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	2016–2018		X	X	X	X	Siūloma didinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama baigti įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8 824	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	8 824	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	100 003	0			
1.1.16v Veiksmas	Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste	2016–2018		X	X	X	X	Siūloma mažinti lėšų poreikį šiam veiksmui įgyvendinti. Veiksmą planuojama pradėti įgyvendinti 2017 m., baigti – 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86 888	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	86 887	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			

			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	984 725	0				
1.2. Uždavins	Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas					Rezultato rodiklis 1-R-2. Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018–2013 m.
						Produkto rodiklis 1.2-P-1. Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, km	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018 m. (1,53).
						Produkto rodiklis 1.2-P-2. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2018 m. (1,36).
						Produkto rodiklis 1.2-P-3. Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017 m. (676).
						Produkto rodiklis 1.2-P-4. Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, m	0	0	Siekiami rodiklio reikšmė suplanuota 2017 m. (1 282).
1.2.8v Veiksmas	Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija	2014–2018		X	X	X	X	Parengtas susisiekimo komunikacijų J. Basanavičiaus g. rekonstrukcijos projektas, atlikta jo ekspertizė. Parengus minėtą projektą, paaiškėjo, kad pirmiausia tikslinga rekonstruoti tik J. Basanavičiaus g. atkarpą nuo Vytauto g. iki M. K. Čiurlionio g. Taip pat įgyvendinant šį veiksmą, siūloma Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžą Varėnos m. rekonstruoti į	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	81 082	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	81 081	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	918 919	0				

								žiedinę sankryžą bei išasfaltuoti Žiežulio, Zervynų, Žiūrų ir, esant finansinėms galimybėms, kitas Varėnos m. gatves. Siūloma pakeisti šio veiksmo pavadinimą į „ Varėnos miesto gatvių transporto infrastruktūros gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas “ bei patikslinti lėšų poreikį veiksmui įgyvendinti, atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybei numatytą Europos Sąjungos lėšų limitą.
1.2.9v Veiksmas	Dviračių takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpose nuo Perlojos g. iki Dzūkų g. ir nuo M. K. Čiurlionio g. iki Mechanizatorių g.	2014–2018		X	X	X	X	Parengtas susisiekimu komunikacijų J. Basanavičiaus g. rekonstrukcijos projektas, atlikta jo ekspertizė. Parengus minėtą projektą, paaikškėjo, kad pirmiausia dviračių ir pėsčiųjų taką tikslinga įrengti Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Perlojos g. iki Vytauto g. Taip pat įgyvendinant šį veiksmą, siūloma įrengti dviračių taką Varėnos m. Ziedo g. Siūloma pakeisti šio veiksmo pavadinimą į „ Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos mieste “.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14 477	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
ES lėšos	82 036	0						
1.2.10v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų	2014–2017		X	X	X	X	Pradėtas rengti investicijų projektas.

	surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	70 563	0			
			ES lėšos	70 563	0			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	870 356	25 718	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	326 232	0			
			Kitos viešosios lėšos	81 081	0			
			Privačios lėšos	123 115	0			
			ES lėšos	5 120 913	0			

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLINIMO

Įvertinus Programoje nustatytų veiksmų įgyvendinimą bei siekiant racionaliai ir efektyviai naudoti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšas, užtikrinti savalaikį Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, siūloma patikslinti Programą atsižvelgiant į šios ataskaitos II skyriuje pateiktus pasiūlymus.

Be to, patvirtinus Programą, pastebėta, kad joje nebeliko 1.1 uždavinio „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas“ priemonės „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“, nors Programos projekte ši priemonė buvo (prie priemonių, siūlomų įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus

veiksmus) ir patvirtintoje Programoje liko įgyvendinus ją planuojamas pasiekti produkto rodiklis – rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, 448 m. Atsižvelgiant į tai, priemonę „Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje“ būtina įrašyti į Programą.

Siūlomi Programos pakeitimai pateikiami keičiamų Programos dalių lyginamajame variante.

Lyginamasis variantas

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos
2 priedas

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

1.Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros istaigas

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Siekiamą reikšmę									
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	0	0	0	5 063 0	205 083 85 083	211 083	651 083	651 083	651 083	651 083

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų	Iš jų Europos Sąjungos lėšos, tūkst. eurų	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
<i>1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos</i>				

<i>Uždavinio įgyvendinimo priemonės:</i>	<i>Lėšų poreikis (iš viso), tūkst. eurų</i>	<i>Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų</i>	<i>Iš jų Europos Sąjungos lėšos, tūkst. eurų</i>	<i>Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)</i>
<i>1.2.1. viešųjų investicijų priemonės:</i>				
1.2.1.4. Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija, šioje gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (taip pat numatyta modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus (dalyvaujant projektų konkurse) Varėnos miesto gatvių transporto infrastruktūros gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas, planuojamoje rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (taip pat numatyta modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus (dalyvaujant projektų konkurse))	1 222 1 039	1152 969	989 834	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,36 km 1,52 km Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 1 282 m
1.2.1.5. Dviračių takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpose nuo Perlojos g. iki Dzūkų g. ir nuo M. K. Čiurlionio g. iki Mechanizatorių g. Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos mieste	97	97	82	Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, 1,53 km 1,16 km

Alytaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos
3 priedas

ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROGRAMOS-VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regiono tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant jų patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

		bendrasis finansavimas		finansavimas		finansavimas		bendrasis finansavimas	
1-158-500	86-887	86-887	86-888	86-888					984-725
300 000	22 500	22 500	22 500	22 500					255 000

Irašomas naujas veiksmas (antrasis 1.1.10v veiksmo etapas):

1.1.17v Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) (planuojamas Varėnos krašto legendų ir padavimų parko atnaujinimas: dangos, apšvietimas, aplinka, mažoji architektūra ir pan., vaikų žaidimų aikštelės, viešojo tualetų įrengimas. Parkas bus pritaikytas kultūriniais renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos paslaugoms teikti)

Pradžia	Pabaiga	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas
2014	2018	Varėnos rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso	iš jų bendras finansavimas	Iš viso	iš jų bendras finansavimas	Iš viso	iš jų bendras finansavimas	Iš viso	iš jų bendras finansavimas	
1 148 107	86 108	86 108	86 108	86 108					975 891

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas

1.2.8v Veiksmas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija (* Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos Varėnos rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

planuojama gatvės rekonstrukcija, apšvietimo atnaujinimas. Veiksmas siejasi su veiksmu „Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste“, kadangi J. Basanavičiaus g. jungiasi su numatoma įrengti Pramonės zona. Tai pagrindinė miesto gatvė, jungianti gyvenamųjų namų kvartalus su pramonine miesto dalimi bei mieste esančiais laisvalaikio užimtumo objektais, todėl jos rekonstrukcija prisidės prie spartesnės miesto ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas bei laisvalaikio praleidimo objektus)

1.2.8v Veiksmas: Varėnos miesto gatvių transporto infrastruktūros gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas (* Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos Varėnos rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Planuojama Varėnos m. J. Basanavičiaus g. atkarpos nuo Vytauto g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija, Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos Varėnos m. rekonstrukcija į žiedinę sankryžą bei Žiežulio, Zervynų, Žiūrų ir, esant finansinėms galimybėms, kitų neasfaltuotų Varėnos m. gatvių būklės gerinimas įrengiant asfalto dangą ir saugaus eismo priemones. Veiksmo įgyvendinimas prisidės prie spartesnės miesto ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams bus sudarytos geresnės ir saugesnės sąlygos pasiekti darbo vietas bei laisvalaikio praleidimo objektus)

Pradžia	Pabaiga	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas
2014	2018	Varėnos rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.2.8 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	
1 081 082 897 976			81 082 67 348	81 082 67 348	81 081* 67 348*	81 081* 67 348*			918 919 763 280

~~**1.2.9v Veiksmas: Dviračių takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpose nuo Perlojos g. iki Dzūkų g. ir nuo M. K. Čiurlionio g. iki Mechanizatorių g.** (planuojamas dviračių takų Varėnos mieste įrengimas integruojant juos į bendrą miesto dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologišką transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judumą mieste, gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)~~

1.2.9v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos mieste (planuojamas dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Perlojos g. iki Vytauto g. bei dviračių tako Varėnos m. Žiedo g. įrengimas integruojant juos į bendrą miesto dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologišką transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judumą mieste, gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)

Pradžia	Pabaiga	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas
2014	2018	Varėnos rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	R

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso	iš jų bendrasis finansavimas	
96 513			14 477	14 477					82 036

Visi siūlomi Programos pakeitimai nėra esminiai ir neturės neigiamos įtakos Programos tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.
